PROTOKOL Nr 52011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dnig 27 wrzesnia 2001 r.

L. Temat posiedzenia:

"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogdlnie éﬁ%@f}g&ﬁgw dla dzieci i mlodziezy przy
wmm Podstawowej im. Jozefa Kassolika przy ul. Zubréw 13” w ramach Programu Obszarow
Wiejskich na lata 2007-2013,

11 Obecni na posiedzeniu:
Pigeiu czlonkow Komisji ~ zgodnie z lista obecnosci.
Kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej, Spolecznej i Edukacii —~ Wojciech Borucinski

1. Przebieg posiedzenia:

Przewodniczacy Komisji p. Stanislaw Biela powital zaproszonego goscia oraz czlonkéw Komisii
Rewizvine).

Kierownik Ref. Infrastruktury Technicznej, Spolecznej i Edukacii p. Wojciech Borucinski
szezegolowo  pr mimm? procedure w zakresie ogloszenia, wyboru wykonawey oraz
m%immi%&mz zwigzanej z "Budowa wielofunkeyjnego boiska sportowego ogdlnie dostepnego
dia a§f§m§ i m%mimw §afﬂ Szkole Podstawowej im. Jozefa Kassolika przy ul. Zubrow 13" w
ramach Programu Obszardw Wiejskich na lata 2007-2013,

Komisja przeprowadzila kontrole dokumentacii w zakresie:
: &

Ip. ZAKRES TERMIN UWAGH
ogloszenie o zamowieniu nr 114624 - )
1 22.04.2010r.
2010, bez uwag
4 Zmiana specyfikaci istotnych
2 warunkow zamodwienia (SIWZ) Tz. 6.05.2010r. bez uwag
. b Ziozono 4 oferty - wszystkie spelniaty
3 procedurs ziorenia ofert warunki SIWZ 10.05.2010r. bez uwag

Wybrano oferte: Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe GRETASPORT -

4 wybbdr najkorzystniejsze] oferty llona Stanczyk, Dabrowa Gérnicza

cena brutto: 466 995 43 z1

25.05.2010r. bez uwag
= wmrele AR 7 N umowa nr 30/10 z dnia 31.05.2010 r.
3 zawarcie umowy Z wykonawcyg termin realizacji: 10.07.2010 1. bez uwag
6 | przekazanie placu budowy 1.06.2010r. bez uwag
- | protokot robét zamiennych i
" luzupeiniajacych 14.06.2010r. uwaga nr 1

14.06.2010 r. - wdniu 22.06.2010r.
Zwarta umowa nr 34/10 z firmg
GRETASPORT, wartos¢ robét brutto;
54 813,94 zt. Termin realizacji:
10.07.2010r. uwaga nr 2

protokdt wykonania robot dodatkowych
{zambwienie z wolnej reki)




Korespondencja wykonawcy w pismo wplyneto do Urzedu Gminy w
o | Sprawie przediuZenia terminu dn. 7.07 2010 r. dot. przediuzenia
zakonczenia robdét gldwnych i terminu zakonczenia robot z dn.
aneks rv 1 do umowy gidwne i na
101 roboty dodatkowe 8.07.20101 bez uwag
Pismo wptyneto do Urzedu Gminy w
11 | zgioszenie do odbioru koncowego dn, 30.07.2010 r. Odebranie
protokdét odbioru koncowego wraz 2
12 dokumentacja odbioru z certyfikatem i 6.08.2010r.
atestami jakosci bez uwag

UWAGA NR 1

> sporzadzonym protokolem wystapila konieczno$¢ wykonania nastepujacvch robit
h 1 wzupelniajgeyeh:
‘% Naniesienie linii wydzielajacych boisko od pitki noznej, zamiast linii wydzielajacych boisko
do pilki reczne;.
1Dostawa bramek do pitki noznej zamiast bramek do pilki reczne.
3ylwickszenie szerokoscel stref bezpieczenstwa za bramkami.
41} Wykonanie dodatkowych drenow.
:‘%‘Mm “kszenie ilosci oswietlenia,
; , jakow m%nm%&gxm veh do koszykowki o wigkszym wysiggniku.
%‘i ¥ %mww wrdt wiazdowych oraz furtki, zamiast drugich wrét.

Wozwigzku ze sporzadzonym w dniu 14.06.2010 r. protokolem koniecznosei nr 1 dotyczacym
wykonania robot dodatkowych w postgpowaniu, w trybie . zaméwienia z wolnej reki”, w trakcie
negocjacii w dnin 21.06.2010r.ustalono warunki:

IiWykonania studni chlonnej.

2)Montazu rozdzielnicy ofwietlenia.

3)Wykonania pitko-chwytow za bramkami do pitki noznej.

4)Usunigeia karpin drzew.
; nia dolow po usunietych karpinach.
ozenia geowlokniny wokol ciagdw drenarskich na caltym boisku.

Hil
Calosc dokumentdw z tego postgpowania zebrana w osobnej teczce.

o

Po zapoznaniu si¢ z caloscia dokumentacji, Komisja nie wnosi zadnych uwag dotyezacych
realizacii zadania.

V. Prayjecie protokolu

Komisja Rewizyina jednoglodnie (3 gloséw ,.za”) przyjela protokél nr 4/2011 z posiedzenia z dnia
24 srerpnia 2011 1

Na tym protokol zakoniczono i podpisano.
i‘ rotiskolowala: Mwmwm Knopek
27092011 r
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Stanislaw Bicla



