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Harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw zamdéwienia

Zadanie Dzi.aia Nazwa Termin zakonczenia prac

nie (Etapy)

22 URUCHOMIENIE PUNKTU POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH 30 marca 2018
003 | Dostosowanie procedur zwigzanych z profilami zaufanymi oraz stworzenie projektéw oswiadczen zatagczanych do wniosku 30 marca 2018
004 | Stworzenie projektéw aktualizacji wewnetrznych procedur i regulaminéw 30 marca 2018
005 | Audyt i aktualizacja polityki bezpieczenstwa i dokumentacji ochrony danych osobowych 22 grudnia 2017
006 | Audyt i aktualizacja instrukcji zarzadzania systemem informatycznym 22 grudnia 2017

Z3 ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACIJI SPOLECZNYCH 30 marca 2018
007 | Opracowanie projektéw dokumentdw okreslajgcych proces konsultacji drogg elektroniczng 27 paidziernika 2017
008 | Zakup licencji systemu konsultacji spotecznych dla Urzedu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy 27 pazdziernika 2017
009 | Wdrozenie systemu konsultacji spotecznych na serwerach Urzedu Gminy i asysta techniczna 26 stycznia 2018
010 |Opracowanie i wdrozenie e-ustug na platformie ePUAP 30 marca 2018

24 URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ 30 marca 2018
011 | Przygotowanie projektu regulaminu funkcjonowania systemu komunikacji mobilnej 27 pazdziernika 2017
012 | Zakup licencji systemu komunikacji mobilnej dla Urzedu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy 27 paidziernika 2017
013 | Wdrozenie systemu komunikacji mobilnej na serwerach Urzedu Gminy i asysta techniczna 26 stycznia 2018
014 | Opracowanie i wdrozenie e-ustugi w systemie na platformie ePUAP 30 marca 2018

25 URUCHOMIENIE E-UStUG FINANSOWYCH 31 maja 2018
015 | Zakup licencji aplikacji Koncesje Alkoholowe 27 pazdziernika 2017
016 | Wdrozenie aplikacji Koncesje Alkoholowe i asysta techniczna 27 lutego 2018
017 | Zakup licencji portalu informacyjno-ptatniczego 27 pazdziernika 2017
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018 |Integracja portalu informacyjno-ptatniczego z systemem dziedzinowym i systemem obiegu dokumentéw 31 maja 2018
019 | Wdrozenie portalu informacyjno-ptatniczego i asysta techniczna 31 maja 2018
031 | Elektronizacja i konwersja danych 27 lutego 2018
032 | Opracowanie i wdrozenie e-ustug na platformie ePUAP 31 maja 2018

26 REALIZACJA SZKOLEN 31 maja 2018
033 |Zasady bezpieczenistwa informatycznego 31 maja 2018
034 | Obstuga dokumentdéw elektronicznych zgodnie z przepisami prawa 31 maja 2018
035 | Administrator platformy ePUAP 31 maja 2018
036 | Wydawanie profili zaufanych 31 maja 2018
037 |System konsultacji spotecznych 31 maja 2018
038 | System komunikacji mobilnej 31 maja 2018

Z8 WDROZENIE E-UStUG PUBLICZNYCH DLA URZEDU 30 marca 2018
039 | Audyt obecnie istniejgcych procedur i dokumentédw dotyczacych elektronizowanych e-ustug 24 listopada 2017
040 | Przygotowanie ustandaryzowanych projektéw dokumentéw niezbednych przy swiadczeniu e-ustug 18 grudnia 2017
041 | Przygotowanie formularzy e-ustug 18 grudnia 2017
042 | Konfiguracja ESP na ePUAP w zakresie swiadczonych e-ustug 18 grudnia 2017
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