

PROTOKÓŁ Nr 5/2014
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 29 maja 2014 r.

Obecni – członkowie komisji oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia;

1. Zapoznanie się z inwestycjami gminnymi po przeprowadzonych przetargach.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Stanisław Biela, który powitał zebranych radnych oraz zaproszonego Pana Wojciecha Borucińskiego - Kierownika Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Bojszowy.

Ad.1.

Pan Boruciński przedstawił i szczegółowo omówił następujące inwestycje i przewidziane prace w gminie Bojszowy:

1. Remont ul. Barć i Lisiej w Międzyrzeczu. Wykonawcą inwestycji jest firma DROGBUD. Wartość zadania po przetargu wynosi 1,610 mln zł. Wejście na teren budowy od 02.06.2014 r. Zakończenie prac planuje się na koniec sierpnia 2014 r.
2. Przebudowa i rozbudowa biblioteki gminnej. Termin przetargu to 29.05.2014 r. Do przetargu przystąpiło 12 firm. Wartość inwestycji 2,283 mln zł. Rozpoczęcie prac zaplanowano na dzień 01.07.2014 r., zaś zakończenie robót na 30.10.2015 r. Do tej inwestycji ogłoszono również przetarg na Nadzór Budowlany na wartość 50 tys. zł.
3. Budowa przedszkola i żłobka. Przetarg odbył się 22.05.2014 r. Wartość inwestycji wyceniono na 7,613 mln zł. Przetarg wygrała firma z Częstochowy. Zakończenie robót planuje się na 20.08 2015 r.
4. Rozbudowa ul. Korzenickiej. Na chwilę obecną trwają jeszcze uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym. Przypuszczalny termin przetargu to 15.06.2014 r. Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wynosi 5,5 mln zł.
5. Remont u. Trzcinowej. Prace rozpoczęto 29.06.2014 r. i prowadzi je firma DROGBUD. Wartość inwestycji to 4,835 mln zł. Zakończenie robót planuje się na 30.10.2014 r.
6. Koszenie poboczy przy drogach na terenie gminy wykonuje firma z Bierunia.
7. Trwają nadal cząstkowe naprawy nawietrzni dróg gminnych.
8. Frez asfaltowy z ul. Lisiej zostanie zagospodarowany przez urząd gminy na utwardzanie dróg gminnych.
9. Dworzysko - jest po odbiorze technicznym. Zamontowane zostało tam 6 pomp pracujących rotacyjnie. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 2,3 mln.zł. Inwestycja nie została jeszcze przekazana gminie.

Podczas robót poprawkowych przy studzienkach ściekowych na ul. Barwnej, został zabrudzony chodnik betonem w miejscach prowadzenia napraw gwarancyjnych. Monituje się o przywrócenie pierwotnego stanu chodnika.

Ad.2.


Przedstawiono dwa projekty uchwał w sprawie:

1. Nadania nazwy „Spokojna” drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy. Załącznik nr 1 do protokołu.
2. Nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Aleja Ks. Marcisza”. Załącznik nr 2 do protokołu.

Odczytano protokół nr 4/2014 z dnia 23.04.2014 r. Treść protokołu została poddana głosowaniu i przyjęta jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował Krzysztof Ścierański



Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej


Stanisław Biela