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Załącznik nr 1. do Umowy nr ……………………. 
 

Harmonogram realizacji poszczególnych elementów zamówienia 

Zadanie 
Działa

nie 
Nazwa 

Termin zakończenia prac 
(Etapy) 

Z2  URUCHOMIENIE PUNKTU POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH 16 marca 2018 

 003 Dostosowanie procedur związanych z profilami zaufanymi oraz stworzenie projektów oświadczeń załączanych do wniosku 16 marca 2018 

 004 Stworzenie projektów aktualizacji wewnętrznych procedur i regulaminów 16 marca 2018 

 005 Audyt i aktualizacja polityki bezpieczeństwa i dokumentacji ochrony danych osobowych 30 lutego 2018 

 006 Audyt i aktualizacja instrukcji zarządzania systemem informatycznym 30 lutego 2018 

Z3   ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 20 kwietnia 2018 

 007 Opracowanie projektów dokumentów określających proces konsultacji drogą elektroniczną 23 lutego 2018 

  008 Zakup licencji systemu konsultacji społecznych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy 23 lutego 2018 
  009 Wdrożenie systemu konsultacji społecznych na serwerach Urzędu Gminy i asysta techniczna 20 kwietnia 2018 
  010 Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP 20 kwietnia 2018 

Z4   URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ 27 kwietnia 2018 

 011 Przygotowanie projektu regulaminu funkcjonowania systemu komunikacji mobilnej 9 lutego 2018 

  012 Zakup licencji systemu komunikacji mobilnej dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy 9 lutego 2018 

  013 Wdrożenie systemu komunikacji mobilnej na serwerach Urzędu Gminy i asysta techniczna 27 kwietnia 2018 

 014 Opracowanie i wdrożenie e-usługi w systemie na platformie ePUAP 27 kwietnia 2018 

Z5   URUCHOMIENIE E-USŁUG FINANSOWYCH 4 maja 2018 

  015 Zakup licencji aplikacji Koncesje Alkoholowe 9 kwietnia 2018 

  016 Wdrożenie aplikacji Koncesje Alkoholowe i asysta techniczna 27 kwietnia 2018 

  017 Zakup licencji portalu informacyjno-płatniczego 20 kwietnia 2018 
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 018 Integracja portalu informacyjno-płatniczego z systemem dziedzinowym i systemem obiegu dokumentów 27 kwietnia 2018 

 019 Wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego i asysta techniczna 4 maja 2018 

 031 Elektronizacja i konwersja danych 27 kwietnia 2018 

 032 Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP 27 kwietnia 2018 

Z6   REALIZACJA SZKOLEŃ 31 maja 2018 

  033 Zasady bezpieczeństwa informatycznego 31 maja 2018 

  034 Obsługa dokumentów elektronicznych zgodnie z przepisami prawa 31 maja 2018 

 035 Administrator platformy ePUAP 31 maja 2018 

 036 Wydawanie profili zaufanych 31 maja 2018 

 037 System konsultacji społecznych 31 maja 2018 

 038 System komunikacji mobilnej 31 maja 2018 

Z8   WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA URZĘDU 11 maja 2018 

  039 Audyt obecnie istniejących procedur i dokumentów dotyczących elektronizowanych e-usług 11 maja 2018 

  040 Przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu e-usług 11 maja 2018 

  041 Przygotowanie formularzy e-usług 11 maja 2018 

  042 Konfiguracja ESP na ePUAP w zakresie świadczonych e-usług 11 maja 2018 

 


