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Harmonogram realizacji poszczegélnych elementéw zamdéwienia

Dziata

Termin zakonczenia prac

Zadanie nie Nazwa (Etapy)

Z2 URUCHOMIENIE PUNKTU POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH 16 marca 2018
003 | Dostosowanie procedur zwigzanych z profilami zaufanymi oraz stworzenie projektdw oswiadczen zatgczanych do wniosku 16 marca 2018
004 | Stworzenie projektdw aktualizacji wewnetrznych procedur i regulaminéw 16 marca 2018
005 | Audyt i aktualizacja polityki bezpieczenstwa i dokumentacji ochrony danych osobowych 30 lutego 2018
006 | Audyt i aktualizacja instrukcji zarzgdzania systemem informatycznym 30 lutego 2018

Z3 ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOLECZNYCH 20 kwietnia 2018
007 | Opracowanie projektdw dokumentéw okreslajacych proces konsultacji drogg elektroniczng 23 |lutego 2018
008 | Zakup licencji systemu konsultacji spotecznych dla Urzedu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy 23 lutego 2018
009 | Wdrozenie systemu konsultacji spotecznych na serwerach Urzedu Gminy i asysta techniczna 20 kwietnia 2018
010 | Opracowanie i wdrozenie e-ustug na platformie ePUAP 20 kwietnia 2018

4 URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ 27 kwietnia 2018
011 | Przygotowanie projektu regulaminu funkcjonowania systemu komunikacji mobilnej 9 lutego 2018
012 | Zakup licencji systemu komunikacji mobilnej dla Urzedu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy 9 lutego 2018
013 | Wdrozenie systemu komunikacji mobilnej na serwerach Urzedu Gminy i asysta techniczna 27 kwietnia 2018
014 | Opracowanie i wdrozenie e-ustugi w systemie na platformie ePUAP 27 kwietnia 2018

Z5 URUCHOMIENIE E-UStUG FINANSOWYCH 4 maja 2018
015 | Zakup licencji aplikacji Koncesje Alkoholowe 9 kwietnia 2018
016 | Wdrozenie aplikacji Koncesje Alkoholowe i asysta techniczna 27 kwietnia 2018
017 | Zakup licencji portalu informacyjno-ptatniczego 20 kwietnia 2018
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018 |Integracja portalu informacyjno-ptatniczego z systemem dziedzinowym i systemem obiegu dokumentéw 27 kwietnia 2018
019 | Wdrozenie portalu informacyjno-ptatniczego i asysta techniczna 4 maja 2018
031 |Elektronizacja i konwersja danych 27 kwietnia 2018
032 | Opracowanie i wdrozenie e-ustug na platformie ePUAP 27 kwietnia 2018

26 REALIZACJA SZKOLEN 31 maja 2018
033 | Zasady bezpieczenstwa informatycznego 31 maja 2018
034 | Obstuga dokumentdw elektronicznych zgodnie z przepisami prawa 31 maja 2018
035 | Administrator platformy ePUAP 31 maja 2018
036 | Wydawanie profili zaufanych 31 maja 2018
037 | System konsultacji spotecznych 31 maja 2018
038 | System komunikacji mobilnej 31 maja 2018

Z8 WDROZENIE E-UStUG PUBLICZNYCH DLA URZEDU 11 maja 2018
039 | Audyt obecnie istniejgcych procedur i dokumentéw dotyczacych elektronizowanych e-ustug 11 maja 2018
040 |Przygotowanie ustandaryzowanych projektéw dokumentéow niezbednych przy $wiadczeniu e-ustug 11 maja 2018
041 | Przygotowanie formularzy e-ustug 11 maja 2018
042 | Konfiguracja ESP na ePUAP w zakresie swiadczonych e-ustug 11 maja 2018
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